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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/06/20

Parcela 1

jul/20

Parcela 2

ago/20

Parcela 3

set/20

Parcela 4

out/20

Parcela 5

nov/20

Parcela 6

dez/20

Parcela 7

jan/21

Parcela 8

fev/21

Parcela (%) 19,30% 11,38% 10,76% 19,04% 22,60% 16,93% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 27.185,37 16.026,47 15.151,39 26.818,53 31.838,26 23.842,55 0,00 0,00

Acumulado (%) 19,30% 30,68% 41,43% 60,47% 83,07% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 27.185,37 43.211,84 58.363,23 85.181,76 117.020,02 140.862,57 140.862,57 140.862,57

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.102,99 5.102,99 5.102,99 5.102,99 5.102,99 5.102,99 5.102,99 5.102,99

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 16.670,24 16.670,24 16.670,24 16.670,24 16.670,24 16.670,24 16.670,24 16.670,24

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 2.147,77 2.147,77 2.147,77 2.147,77 2.147,77 2.147,77 2.147,77 2.147,77

Parcela (%) 100,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 13.479,62 13.479,62 13.479,62 13.479,62 13.479,62 13.479,62 13.479,62 13.479,62

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 5.412,14 10.824,28 10.824,28 10.824,28 10.824,28 10.824,28 10.824,28 10.824,28

Parcela (%) 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 6.147,20 12.294,40 12.294,40 12.294,40 12.294,40 12.294,40 12.294,40

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.467,13 8.934,25 8.934,25 8.934,25 8.934,25 8.934,25 8.934,25

Parcela (%) 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 4.537,07 15.123,58 15.123,58 15.123,58 15.123,58 15.123,58

Parcela (%) 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.215,87 14.431,73 14.431,73 14.431,73 14.431,73

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.556,25 4.556,25 4.556,25 4.556,25

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 9.016,15 18.032,29 18.032,29 18.032,29 18.032,29

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 3.967,23 7.934,45 7.934,45 7.934,45

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

INSTALAÇÃO DA OBRA 5.102,99

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 140.862,57

1.

2. INFRAESTRUTURA 16.670,24

2.1. Sapatas 2.147,77

2.2. Vigas Baldrame 13.479,62

3. PAVIMENTAÇÃO 10.824,28

4. SUPERESTRUTURA 12.294,40

5. ALVENARIA 8.934,25

6. COBERTURA 15.123,58

7. REVESTIMENTO 14.431,73

8. ESQUADRIA 4.556,25

9. INSTALAÇAO HIDROSSANITÁRIA 18.032,29

10. INSTALAÇÃO ELÉTRICA 7.934,45

11. PINTURA 3.348,83

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,93% 0,00%mar-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura de Amaral Ferrador Amaral Ferrador - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE

Lote único

Rua Frank André Freitas Blumberg, lote 01B

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

OBJETO

CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE

GESTOR

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,93% 0,00%mar-20

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura de Amaral Ferrador Amaral Ferrador - RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE

Lote único

Rua Frank André Freitas Blumberg, lote 01B

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROGRAMA

PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE

OBJETO

CONSTRUÇÃO ACADEMIA DA SAÚDE

GESTOR

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Grau de Sigilo

#PUBLICO

127.476 v008   micro
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Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

01/06/20

Parcela 1

jul/20

Parcela 2

ago/20

Parcela 3

set/20

Parcela 4

out/20

Parcela 5

nov/20

Parcela 6

dez/20

Parcela 7

jan/21

Parcela 8

fev/21

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.348,83 3.348,83 3.348,83

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 7.082,78 23.609,28 23.609,28 23.609,28

Local

Data

27 de maio de 2020

12. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 23.609,28

11. PINTURA 3.348,83

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

CAU A122392-5

Monica Wilges

Arquiteta e Urbanista

227.476 v008   micro


