
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS TOTAIS ( R$)

1 PAVIMENTAÇÃO 1.725.866,33R$    15,00    258.879,95R$       15,00    258.879,95R$       15,00    258.879,95R$       15,00    258.879,95R$       20,00    345.173,27R$       20,00    345.173,27R$       1.725.866,33R$    

TOTAIS ( R$) 1.725.866,33R$    15,00    258.879,95R$       30,00    517.759,90R$       45,00    776.639,85R$       60,00    1.035.519,80R$    80,00    1.380.693,06R$    100,00  1.725.866,33R$    1.725.866,33R$    

Eng. Civil - CREA/RS 111.949D

        PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO - LOCALIDADE DA  - TRECHO 01

ÁREA TOTAL= 16.080,00m²

Amaral Ferrador, 21 de agosto de 2023.

Mônica Crespo Corrêa


