
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR % 1º MÊS % 2º MÊS % 3º MÊS % 4º MÊS % 5º MÊS % 6º MÊS TOTAIS ( R$)

1 PAVIMENTAÇÃO 2.086.293,53R$    15,00    312.944,03R$       15,00    312.944,03R$       15,00    312.944,03R$       15,00    312.944,03R$       20,00    417.258,71R$       20,00    417.258,71R$       2.086.293,53R$    

TOTAIS ( R$) 2.086.293,53R$    15,00    312.944,03R$       30,00    625.888,06R$       45,00    938.832,09R$       60,00    1.251.776,12R$    80,00    1.669.034,82R$    100,00  2.086.293,53R$    2.086.293,53R$    

Mônica Crespo Corrêa
Eng. Civil - CREA/RS 111.949D

        PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ÁREA TOTAL= 19.440,00m²
PAVIMENTAÇÃO PERÍMETRO URBANO - LOCALIDADE DA COXILHA - TRECHO 02

Amaral Ferrador, 21 de agosto de 2023.


