PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

OBRA: PAVIMENTAGAO NA ESTRADA GERAL DA COXILHA BDI=24,00%
Area: 5.584,00m?
sinapi - abril 2020
Resp.Técnico: Eng. Ménica Crespo Corréa - CREA/RS 111.948D
COM DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO
"0S ENCARGOS SOCIAIS ATENDEM O ESTABELECIDO NO SINAPI"
CUSTO UNIT | CUSTO UNIT MAO DE OBRA | MATERIAL C/
ITEM  SINAPI DESCRIGAO UNID QUANT S/BDI C/BDI TOTAL S/BDI C/BDI BDI TOTAL C/BDI
1 _ |PAVIMENTAGAO - I o - - ] 335.497,79]  116.467,97] 299.489,07] 415.957,04
| 1.1] 742001001 |PLACA DE OBRA - . o 250 369,59 45829| 92398 320,80 82492  1.14573]
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIG FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO
PRE FABRICADO, DIMENSOES 100x15x13x30cm (COMPRIMENTO X BASE X INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO), COM ESCAVAGAD E
12| 94273 |FORNECIMENTO DO MATERIAL o m | 8w800| 3801  4713] 3413298 11.85037| 3047237 42.32274)
| 1.3] 100577 |COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO m? 558400 | 061l 075 3.4D6,24 1.172,64 3.015,36 4.188,00
EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM COM
1.4] 92405 |REJUNTE DE AREIA FINA(92405) o m 5.584,00 149,39 61,24| 27579376  9574996| 24621420| 34196416
| 1.5 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA A-33a - m | 050 112320 1.39276 561,60| 19499] 501,39 696,38
| 16| 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA xmmrm._._<> A-18 m? 6,40 1.123,20 1.392,76|  7.188.48| 249583 6.417,84 8.913,66
| 1.7] 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM OI>_u> DE ACO NUM 16 COM _u_zqgm», _»m_urm..:Sp A-Ta |l m 050 112320f 1.39276 561,60| 194,99 501,39 mmmwm_
1.8] 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM 01>m> DE ACO NUM 18 COM n_zH_.Lm) REFLETIVA A7b o 050| 1.12320 1.392,76 56160] 19499 501,39 696,38
| 1.9] 34721 [PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA wm_urijp >._cm m? 0,25 1.123,20 1.392,76 28080 9749  25070[ 34819
| 1.10] 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA A10b m? 02 1.12320] 139276 280,80| 97 49| 25070 348,19
1.11] 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE >00 NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA R-1 o 1,00 1.123,20] 1.392.76 112859] 39184 1.007,60 1.399 45|
112| 34721 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 18 COM PINTURA REFLETIVA R-19 m? 3,93 1.123,20 1.392,76 4.408 56 1.530,64 3.935,94 5.466,58
1.13| 74245/001 |PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMACS PARA LOMBADAS m 480,00 13,08] 1619 6.268,80 217594 559526 7.771,20
TOTAL GERAL 335.497,79] 116.467,97| 209.489,07] 415.957,04

Amaral Ferrador, 19 de maio de 2020,

Wourd

Ménica Crespo Corréa

Eng. Civil -

CREA/RS 111.949D



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAL FERRADOR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

PAVIMENTACAO DE VIAS NA ESTRADA GERAL DA COXILHA

AREA TOTAL= 5.584,00m?

ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS VALOR %  1°MES %  2°MES % 3° MES TOTAIS ( R$)
1 |PAVIMENTAGAO R$ 413.873,58| 3500 | R$ 144.85575| 35,00 | RS 144.85575| 30,00 | R$ 124.162,07 | R$  413.873,58
TOTAIS (R$)| R$ 413.873,58 | 35,00 | R§ 144.85575| 35,00 | R$ 144.85575| 30,00 | R$ 124.162,07 | R$  413.873,58

Amaral Ferrador, 19 de maio de 2020.

g
Mbnica Crespo Corréa

Eng. Civil - CREA/RS 111.949D




Detalhamento do BDI

Tomador

|MUNICIPIO DE AMARAL FERRADOR

N° Controu TC |

]

Etapa / Meta

PAVIMENTACAQ DE VIAS NA ESTRADA GERAL DA COXILHA

ﬁ .;
Tipode Obra | Construgio de Rodovias e Ferrovias

Subtipo

pavimentacdo de auto-estraclas, rodovias e outras vias néo-urbanas

auto-estrac v
Pardmetros Valor Minimo Maximo
adotado Parametros BDI
Minimo Maximo (Digitar) Verificagdo 19,60% 24,23%
(AC)
Adimiristracgio Ceriral 3,80% 4,67% 4,00% oK
(sG) i
Seguro o Garantia 0,32% 0,74% 0,50% OK K
m“._wo 0,50% 0.97% 0,65% OK
.UJ : 1,02% 1,21% 1,02% OK
Despesas Financeiras
(L) " & BDI Calculado (COM >y o
Liors 6,64% 8,69% 6,64% OK desonerago) 24,00%
| mAm,_u._Duz 2,00% 5,00% 3,00% OK
A_Nv Conf. legislagio especifica (em 3.00%
COFINS garal.: 3,00%) g Férmula de Célculo do BDI
(13) Conf. legisiagio especifica (em 0.65%
PIS geral : 0,66%) e BDI |A~+\Aﬂ+rﬂo+xvvﬂﬂ—+bﬁﬂvXﬁ—+M\v 1
14 pe—— — = - i
o%e_c:_ou“ vwms%:n_,»% | Sobre a Receita Bruta (Com desoneragio) ¥ A-(1+12+13+14)
Observagdes
N° ART
ou RRT SOTROEE] 19/05/2020 g
Data Responsavel Técnico - Carimbo e Assinatura




